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Textfeld
Abgeschlossen. Nachzügler werden noch gebaut.
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Textfeld
Tiefbauarbeiten laufen, Bauzeit bis ca. Ende Oktober, Anschließend Inbetriebnahmen. Nov/Dez 21.
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Textfeld
Tiefbauarbeiten laufen, Bauzeit bis ca. Ende Oktober, Anschließend Inbetriebnahmen. Nov/Dez 21.
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Textfeld
Bauverzögerung aufgehoben.
Restarbeiten laufen. Dadurch verzögern sich auch die Inbetriebnahmen in diesem Bereich.
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*Tiefbau= Längstrasse in der Straße und Hausanschlussbau.
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Textfeld
Abgeschlossen.
Nachzügler werden noch gebaut.
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Textfeld
Bauverzögerung aufgehoben.
Restarbeiten laufen.
Dadurch verzögern sich auch die Inbetriebnahmen in diesem Bereich.

A762348
Textfeld
Bauverzögerung aufgehoben. Restarbeiten laufen. Dadurch verzögern sich auch die Inbetriebnahmen in diesem Bereich.




